

Itä-Suomen korkeakouluyhteisön valmistelu - aikataulu

- **Sparrausryhmä 20.8.**
- **Ohjausryhmä 25.8.** käsittelee laaditut ehdotukset ja linjaa jatkovalmistelun suunnan.



- UEF hallitus 8.9.**
- UEF hallitus käsittelee ehdotuksen omistajille etenemisestä, ml. aiesopimusluonnos
 - Vastaukset viimeistään 25.10



Ohjausryhmä 22.9.

- UEF hallitus 26.10.**
- Etenemissuunnitelma OKM:lle



Ohjausryhmä 27.10.

Käynnistetään **etenemissuunnitelman täytäntöönpano** ja **syventävät neuvottelut** --> valmistellaan lopullisen päätöksenteon edellyttämät selvitykset ja dokumentit



Ohjausryhmä 24.11.

ELOKUU

SYYSKUU

LOKAKUU

MARRASKUU

JOULUKUU

Omistajakaupunkien poliittinen seurantaryhmä 4.9.

Visiotyöryhmä 11.8, 26.8., 28.9. (loka-marraskuun kokoukset aikataulutuksessa)

- Korkeakouluyhteisön yhteiset tavoitteet ja strateginen eteneminen
- OKM:lle etenemissuunnitelman valmistelu

Yhteistyörakenteita tarkasteleva työryhmä 14.8., 1.9. (loka-marraskuun kokoukset aikataulutuksessa)

- Sopimusperusteisen ja konsernimallin tarkastelu
- Aiesopimuksen valmistelu

Kahdenväliset keskustelut omistajakaupunkien kanssa elokuu - lokakuu.

Omistajakaupunkien poliittinen seurantaryhmä 26.10.

UEF toimittaa **etenemissuunnitelmanehdotuksen konsernin strategiseksi rahoitukseksi (8–12 milj. €)** OKM:lle viimeistään 2.11.

UEF sopimuskauden välitarkastelu 9.11.

- KAMK 19.10.
- Karelia 29.10.
- Savonia 20.11.